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De werkgroep BOVEN vraagt bestuurders om hun bestuurlijke ervaringen met initiatieven op het ge-
bied van de energietransitie te delen zodat ook andere bestuurders daar hun voordeel mee kunnen 
doen. De verslagen zijn te vinden op de website van BOVEN.1 
 

Inleiding 

We	spraken	met	voormalig	wethouder	Jaap	Willem	Eijkenduijn	van	de	gemeente	Goeree-
Over;lakkee.	Eijkenduijn	was	sinds	juni	2022	wethouder	in	de	gemeente	Goeree-Over;lak-
kee	met	onder	andere	de	portefeuille	duurzaamheid,	energietransitie	en	innovatie	en	is	te-
vens	lid	van	de	werkgroep	BOVEN.	Daarvoor	was	hij	bijna	tien	jaar	lang	raadslid	in	de-
zelfde	gemeente.	Op	26	juni	2025	is	Eijkenduijn	afgetreden	als	wethouder.	
	
De	directe	aanleiding	voor	het	gesprek	was	de	realisatie	van	een	Greenpoint	waterstof-
tankstation	in	het	dorp	Oude-Tonge,	gelegen	op	het	Zuid-Hollandse	eiland	Goeree-Over-
;lakkee.	Al	eerder	opende	Greenpoint	een	waterstoftankstation	in	onder	andere	Dordrecht.	
Daarover	spraken	we	ruim	een	jaar	geleden	met	wethouder	Tanja	de	Jonge.2	Haar	belang-
rijkste	leerpunt	was	dat	meer	en	eerdere	bestuurlijke	betrokkenheid	gewenst	zou	zijn	ge-
weest	om	de	in	Dordrecht	opgetreden	vertraging	in	het	vergunningverleningsproces	te	
kunnen	voorkomen.	Onze	primaire	vraag	was	of	de	bestuurder	in	Goeree-Over;lakkee	
waar	het	vergunningverleningsproces	ook	langer	heeft	geduurd	dan	de	tijd	die	er	strikt	
voor	staat	deze	ervaring	met	haar	deelde	of	juist	andere	bestuurlijke	leerpunten	zou	heb-
ben.	Het	gesprek	nam	echter	een	heel	andere	wending	omdat	Eijkenduijn	vooral	inging	op	
wat	zijn	rol	was	in	een	heel	ander	watersto;initiatief	dat,	zo	bleek	tijdens	het	gesprek,	hem	
na	aan	het	hart	ligt:	het	project	Stad	Aardgasvrij.	Met	dit	initiatief	wordt	geprobeerd	om	

 
1 www.werkgroep-boven.nl onder het kopje ‘ervaringen’. 
2 Zie www.werkgroep-boven onder het kopje ervaringen, februari 2024. 
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waterstof	toe	te	passen	als	vervanging	van	aardgas	voor	de	centrale	verwarming	in	wonin-
gen.	 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtergrondinforma2e 
 
Op	Goeree-Over;lakkee	maakt	waterstof	integraal	onderdeel	uit	van	de	energievisie.	Al	
vanaf	2017	wordt	de	potentie	van	een	groene	waterstofeconomie	op	het	eiland	verkend.		
Er	zijn	verschillende	waterstofprojecten	op	het	eiland.	Een	van	deze	projecten	is	Stad	
Aardgasvrij,	een	andere	is	het	waterstoftankstation	in	Oude-Tonge,	waar	onlangs	met	de	
bouw	van	een	elektrolyser	is	begonnen.3		
	
Mobiliteit	en	waterstof	
	
De	realisatie	van	het	waterstoftankstation	in	Oude-Tonge	is	een	van	de	waterstofprojecten	
op	Goeree-Over;lakkee.	Tijdens	de	opening	van	het	waterstoftankstation	op	14	maart	2024	
stelde	Eijkenduijn	dat	Goeree-Over;lakkee	met	dit	programma	ook	een	proeftuin	voor	de	
rest	van	Nederland	is.	‘Want	hoe	kan	waterstof	helpen	om	ons	dagelijks	leven	te	verduur-
zamen.	En	hoe	zorgen	we	voor	een	goede	aansluiting	op	het	landelijk	waterstofnet-
werk. Met	dit	tankstation	zetten	we	dan	ook	weer	een	mooie	volgende	stap	naar	een	duur-
zaam	en	innovatief	eiland.’4 
	
Onderdeel	van	het	derde	Greenpoint	waterstoftankstation	in	Oude-Tonge	wordt	een	elek-
trolyser	met	een	vermogen	van	1	MW	die	jaarlijks	160.000	kg	groene	waterstof	voor	onder	
andere	het	tankstation	zal	produceren.	De	elektrolyser	zal	gevoed	worden	met	groene	
energie	van	het	eiland	(zon,	wind	en	de	zogeheten	bewaarschuur5).	Het	tankstation	biedt	
de	geproduceerde	waterstof	direct	aan	weggebruikers	aan.		

 
3 Zie bericht ‘Van Kessel bouwt een elektrolyser voor waterstofproducCe in Oude Tonge’ op www.ggof.nl van 30 april 
2025. 
4 Zie ook het bericht ‘Greenpoint opent eerste waterstoIankstaCon op Goeree-Overflakkee’ op www.ggof.nl van 15 
maart 2024. 
5 In een bewaarschuur waar onder andere producten als aardappelen, uien en winterwortelen worden gedroogd 
wordt het vrijkomende water niet meer op het oppervlaktewater geloosd maar samen met het hemelwater opge-
vangen. Dit water wordt geleverd aan het tankstaCon voor het elektrolyseproces om waterstof te produceren (zie 
 

A"eelding 1: Het eiland Goeree-Overflak-
kee in de provincie Zuid-Holland. 
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Stad	Aardgasvrij	
	
De	oorsprong	van	Stad	Aardgasvrij	ligt	in	2017	toen	een	groep	inwoners	uit	Stad	aan	’t	Ha-
ringvliet,	de	‘Tafelaars’,	met	het	initiatief	startte.	Zij	zochten	de	samenwerking	met	de	ge-
meente	Goeree-Overflakkee	om	een	geschikte	manier	te	vinden	om	het	dorp	van	het	aard-
gas	af	te	kunnen	halen.	Omdat	de	dorpskern	(met	1.540	inwoners	in	2024	en	ruim	600	
woningen	en	utiliteitsgebouwen6)	veel	oudere	huizen	kent,	kwamen	ze	na	onderzoek	en	in	
samenwerking	met	deskundigen	uit	bedrijfsleven,	overheden	en	kennisinstellingen	uit	op	
de	optie	tot	een	collectieve	overstap	op	groene	waterstof	of	een	eigen	individuele	aardgas-
vrije	oplossing.7	Hiervoor	ontving	de	gemeente	een	financiële	bijdrage	van	5,6	miljoen	
euro	van	het	landelijke	Programma	Aardgasvrije	Wijken.8		
	
	 	

 
bijvoorbeeld het arCkel ‘Waterstof aan de basis voor waterstofproducCe’ op www.akkerbouwbedrijf.nl van 16 no-
vember 2023). Overigens liggen er op het dak van de bewaarschuur ook 5.200 zonnepanelen die meer energie ople-
veren dan de bewaarschuur nodig heeI. Het overschot aan energie wordt ook geleverd aan Greenpoint voor de 
elektrolyse.  
6 Zie pagina ‘ProeIuin Stad aan ’t Haringvliet, Goeree-Overflakkee’ op www.nplw.nl (geraadpleegd 18 maart 2025). 
7 Noé van Hulst (2024), Advies over pilotproject Stad Aardgasvrij (Stad aan ’t Haringvliet). 
8 Zie pagina ‘ProeIuin Stad aan ’t Haringvliet, Goeree-Overflakkee’ op www.nplw.nl (geraadpleegd 18 maart 2025). 

Bron: Bericht ‘Greenpoint opent eerste waterstoIankstaCon 
op Goeree-Overflakkee’ op www.ggof.nl van 15 maart 2024. 
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Er	is	door	de	initiatiefnemers	een	plan	gemaakt	met	acht	uitgangspunten,	de	‘beloften’	ge-
noemd	(zie	afbeelding	2)	waaraan	volgens	de	Tafelaars	allemaal	voldaan	moet	zijn	om	het	
plan	ook	daadwerkelijk	uit	te	kunnen	voeren.		
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A"eelding 2: De acht beloDen die doorslaggevend zijn om het project definiHef te laten doorgaan. (Bron: pagina 
‘beloDen’ op www.stadaardgasvrij.nl.)  

 

Op	basis	van	het	plan	met	de	acht	beloften	is	een	draagvlakmeting	gehouden	onder	alle	in-
woners	in	de	dorpskern	met	een	gasaansluiting.	Voor	voldoende	draagvlak	moest	mini-
maal	70%	van	de	inwoners,	ondernemers	en	maatschappelijke	instanties	vóór	een	aard-
gasvrij	dorp	stemmen.	In	juni	2023	vond	de	draagvlakmeting	plaats	en	mocht	Eijkenduijn	
bekend	maken	dat	met	een	opkomst	van	84,8%	van	de	inwoners,	77,6%	van	de	stemmers	
voor	het	project	hadden	gekozen	(6,4%	stemde	tegen	en	15,2%	stemde	niet).	Na	a;loop	
van	de	stemming	stelde	Eijkenduijn:	‘Het	was	een	emotioneel	moment	en	ze	mogen	ook	
met	recht	trots	op	zichzelf	zijn.	(…)	Er	is	nog	heel	veel	te	doen,	en	het	gaat	nog	best	een	
paar	jaar	duren,	maar	we	kunnen	nu	door	omdat	we	de	volledige	steun	hebben	van	de	be-
volking.’9	
	

 
9 Zie het filmpje op de pagina ‘Stad Aardgasvrij’ op www.aardgasvrij.nl. Vier inwoners hebben formeel bezwaar inge-
diend tegen de uitslag van de draagvlakmeCng. Eijkenduijn heeI iedereen die zorgen heeI over het project uitgeno-
digd om persoonlijk met hem te komen praten.  
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Op	dit	moment	(februari	2025)	staan	vijf	van	de	acht	beloften,	waaronder	‘Veilig	of	anders	
niet’,	op	groen.		

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A"eelding 3: Stand van zaken van de acht beloDen. (Bron: pagina ‘beloDen’ op www.stadaardgasvrij.nl.)  
 
	
Aangezien	BOVEN	zich	richt	op	de	veiligheidsrisico’s	van	energietransitie-initiatieven	leg-
gen	we	als	laatste	uit	wat	de	belofte	‘Veilig	of	anders	niet’	inhoudt.	Op	de	website	van	het	
project	is	te	lezen	dat	deze	belofte	betekent	dat	overgang	van	aardgas	naar	waterstof	al-
leen	kan	plaatsvinden	als	waterstof	ten	minste	net	zo	veilig	kan	worden	toegepast	als	
aardgas:	‘Waterstofgas	en	aardgas	zijn	beide	ontvlambare	gassen,	die	niet	zonder	risico’s	
zijn.	Aardgas	wordt	al	tientallen	jaren	gebruikt	als	energiedrager.	Dit	kan	met	groene	wa-
terstof	net	zo	goed.	We	nemen	zelfs	met	waterstof	meer	veiligheidsmaatregelen	dan	nu	
met	aardgas	het	geval	is.	Dit	doen	we	omdat	waterstof	nieuw	is.	Als	we	denken	dat	het	niet	
veilig	kan,	gaat	het	niet	door.’10	
	
Het	project	benoemt	vier	redenen	waarom	waterstof	minstens	zo	veilig	kan	worden	toege-
past	als	aardgas,	waarbij	gebruik	is	gemaakt	van	onderzoek	dat	in	Nederland	al	is	gedaan	
om	waterstof	veilig	te	kunnen	inzetten	in	de	gebouwde	omgeving	(projecten	in	Lochem,	
Wagenborg	en	Hoogeveen).	Hieruit	is	gebleken	dat	zich	geen	echte	problemen	hebben	
voorgedaan.11	
	
De	vier	redenen	zijn:	

1. Bij	het	gebruik	van	waterstof	komt	er	geen	koolmonoxide	vrij.	Dus	kan	er	geen	
koolmonoxidevergiftiging	(meer)	plaatsvinden.	

2. Met	waterstof	is	er	nog	maar	één	ontstekingsbron	in	de	woning,	dat	is	de	waterstof	
cv-ketel.	Er	wordt	niet	meer	gekookt	op	aardgas	of	verwarmd	met	een	gaskachel.	
Dus	deze	ontstekingsbronnen	zijn	niet	meer	aanwezig	in	de	woning.		

 
10 Pagina ‘beloIe “veilig of anders niet” op www.stadaardgasvrij.nl (geraadpleegd op 18 maart 2025). 
11 Noé van Hulst (2024), Advies over pilotproject Stad Aardgasvrij (Stad aan ’t Haringvliet). In opdracht van de minis-
teries van BZK, EZK (thans KGG) en de gemeente Goeree-Overflakkee is gevraagd om een advies uit te brengen over 
de financiering en haalbaarheid van het pilotproject Stad Aardgasvrij.  
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3. Iedere	24	uur	vindt	er	standaard	controle	op	lekkage	plaats.	
4. Net	als	bij	aardgas	wordt	er	aan	waterstof	een	geurtje	toegevoegd.	Mocht	er	toch	

een	keer	waterstofgas	lekken,	dan	ruikt	u	dit.12		
 
Waarschuwing voor extra veiligheidsmaatregelen in pilots 
DNV deed in opdracht van het (toen nog geheten) ministerie van EZK onderzoek naar de veiligheids-
maatregelen van vier pilotprojecten met waterstoftoepassingen in de bebouwde omgeving. Het gaat om 
de projecten in Lochem, Wagenborg, Hoogeveen en het inspiratiehuis in Stad aan ‘t Haringvliet.13 De 
veiligheidsmaatregelen zijn, zo is te lezen in het rapport, primair gericht op het voorkomen van lekkages 
en het zo snel en effectief mogelijk detecteren daarvan. ‘Door middel van dergelijke maatregelen kan 
het grootste veiligheidsrisico bij toepassing van waterstof, namelijk een ontsteking van een brandbaar 
waterstof/luchtmengsel in en om woningen worden verlaagd tot een aanvaardbaar niveau vergelijkbaar 
met toepassing van aardgas.’ De onderzoekers constateren dat de in de pilotprojecten genomen maat-
regelen gelijkwaardig aan, of beter dan die bij de toepassing met aardgas zijn. Daarover merken ze op 
dat: ‘Juist in pilotprojecten die ten aanzien van de veiligheid vaak onder een vergrootglas liggen zou het 
onwenselijk zijn dat door onachtzaamheid, gebrek aan ervaring of onjuist gebruik van componenten en 
materialen incidenten plaatshebben die de reputatie van waterstof zouden kunnen schaden (…). Het is 
daarom begrijpelijk dat vanuit risicomijdend gedrag de betrokken partijen veel meer doen om de veilig-
heid te waarborgen dan nodig zou zijn. Hierin schuilt echter ook het gevaar dat bepaalde maatregelen 
die in pilotprojecten worden toegepast ongemerkt aan de dagelijkse praktijk worden toegevoegd.’14 
 
De ondernemer aan het woord 
	
In	voorbereiding	op	het	gesprek	met	Jaap	Willem	Eijkenduijn	spraken	wij	met	Joep	Coe-
nen,	directeur	van	HyStream.	Dit	bedrijf	houdt	zich	bezig	met	de	
productie,	opslag	en	distributie	van	groene	waterstof,	en	heeft	on-
der	andere	drie	Greenpoint	waterstoftankstations	gebouwd	in	
respectievelijk	Dordrecht,	Nieuwegein	en	het	dorp	Oude-Tonge	op	
Goeree-Over;lakkee.	In	zowel	Nieuwegein	als	Oude-Tonge	was	dit	
inclusief	een	elektrolyser.	Gevraagd	is	naar	zijn	ervaring	met	de	
bouw	van	een	waterstoftankstation	in	Dordrecht	en	Oude-Tonge.		
	
Hij	merkt	meteen	op	dat	hij	een	duidelijk	verschil	in	ambitie	heeft	ervaren	tussen	beide	ge-
meenten.	‘De	gemeente	Goeree-Over;lakkee	heeft	duidelijk	laten	merken	dat	ze	een	ambi-
tie	heeft	om	met	waterstof	aan	de	slag	te	gaan,	en	daar	ook	serieus	werk	van	wil	maken.	
Dat	geldt	zowel	voor	de	provincie,	DCMR	als	de	gemeente.	In	Dordrecht	heb	ik	van	zo’n	po-
sitieve	drive	weinig	tot	niets	gemerkt.’		
	
Toch	betekende	dit	verschil	in	ambitie	niet	dat	het	vergunningverleningsproces	voor	het	
waterstoftankstation	in	Oude-Tonge	daardoor	sneller	is	verlopen	dan	in	Dordrecht.	Coenen	
legt	uit:	‘Eind	december	2021	heeft	de	lokale	ondernemer	een	vergunningaanvraag	

 
12 Pagina ‘BeloIe “veilig of anders niet” ’ op www.stadaardgasvrij.nl (geraadpleegd op 18 maart 2025). 
13 Het inspiraCehuis in Stad aan ’t Haringvliet is een deelproject van Stad Aardgasvrij. In een huurwoning werd het 
bestaande aardgasnet Cjdelijk omgebouwd en geschikt gemaakt voor waterstof. In de maanden maart en april van 
2022 gebruikt om deze met waterstof te verwarmen. Hiermee is volgens de tafelaars aangetoond dat aan de beloIe 
‘het kan’ is voldaan. Inwoners konden er een kijkje komen nemen en eventueel hun zorgen kenbaar maken.  
14 DNV (2024), InventarisaHe waterstofveiligheid in en om woningen in pilotprojecten. 
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ingediend	bij	de	gemeente	Goeree-Over;lakkee.	De	DCMR	[omgevingsdienst	voor	zowel	de	
gemeente	als	de	provincie]	heeft	de	aanvraag	vervolgens	in	behandeling	genomen.	Er	wer-
den	wat	aanvullende	vragen	gesteld	maar	daarna	bleef	het	stil.	Dus	na	26	weken,	de	ter-
mijn	die	ervoor	staat	om	de	vergunning	te	verlenen,	denk	ik:	“nu	zal	de	vergunning	wel	ko-
men”.	Maar	in	augustus	2022	ontvingen	we	van	de	DCMR	een	brief	met	daarin	allemaal	
vragen.	En	het	merendeel	van	die	vragen	hadden	geen	enkele	relatie	met	de	vergunning,	
maar	gingen	over	de	werking	van	een	elektrolyser.	Vragen	die	wat	mij	betreft	bij	de	ont-
werpfase	horen,	en	niet	als	reactie	op	de	vergunningaanvraag.’	Na	beantwoording	van	de	
vragen	door	Coenen	in	oktober	2022	werd	precies	een	jaar	later	de	vergunning	afgege-
ven.15	
	
Wat	overigens	meespeelt	in	de	vertraging	was	dat	voor	betrokkenen,	waaronder	die	van	de	
overheid,	niet	duidelijk	was	bij	wie	de	vergunning	nu	precies	moest	worden	ingediend:	de	
gemeente	of	de	provincie.	De	programmamanager	Duurzaamheid	van	de	gemeente	Goe-
ree-Over;lakkee	legt	uit	dat	in	hun	geval	in	oktober	2022	bleek,	bijna	een	jaar	na	het	indie-
nen	van	de	vergunningaanvraag,	de	Richtlijn	Industriële	Emissies	categorie	4	en	de	richt-
lijn	die	het	Landelijk	Platform	Veilige	Leefomgeving	(LPVL)	hanteert,	betekende	dat	de	in-
richting	onder	provinciaal	bevoegd	gezag	moest	vallen.	Daarom	is	de	behandeling	op	ver-
zoek	van	de	DCMR	uiteindelijk	overgegaan	naar	de	Provincie	Zuid-Holland	die	de	vergun-
ningaanvraag	verder	heeft	afgehandeld.	
	
Coenen	is	dan	ook	een	warm	pleitbezorger	voor	een	centraal	informatiepunt	om	kennis	
over	dergelijke	kleinere	watersto;initiatieven	met	elkaar	te	delen	zodat	niet	bij	iedere	ver-
gunningaanvraag	het	wiel	opnieuw	hoeft	te	worden	uitgevonden.	 
	
Bestuurlijke ervaringen 

We	vragen	Eijkenduijn	als	eerste	hoe	de	sterke	bestuurlijke	wil	om	met	waterstof	vaart	te	
willen	maken	zich	tot	verhoudt	tot	de	ervaring	van	de	directeur	van	Hystream,	namelijk	
dat	de	vergunningverlening	zo	onbegrijpelijk	lang	heeft	geduurd.	Eijkenduijn	hoeft	niet	
lang	na	te	denken	over	zijn	antwoord:	‘Dat	heeft	onder	andere	te	maken	met	de	nieuwheid	
en	daarmee	onbekendheid	bij	betrokken	partijen	over	de	omgang	met	waterstof,	en	dan	
speci;iek	met	bijvoorbeeld	een	kleine	elektrolyser	als	onderdeel	van	een	waterstoftanksta-
tion.	Dat	bleek	bijvoorbeeld	ook	tijdens	het	symposium	dat	door	BOVEN	een	jaar	geleden	
werd	georganiseerd	en	waarbij	een	kleiner	initiatief,	de	watersto;bus	in	Arnhem,	bespro-
ken	werd.	En	helaas	is	de	consequentie	dat	men	dan	heel	voorzichtig,	en	ik	denk	zelf	ook	
wel	met	enige	angst,	met	de	vergunningsaanvragen	omgegaan.	Vaak	zien	we	dan	ook	een	
‘risico-regelre;lex’	om	te	reageren	met	nieuwe	regels	of	maatregelen,	vaak	zonder	vol-
doende	analyse	van	de	effectiviteit	of	de	gevolgen.’	
	
Eijkenduijn	denkt	dat	het	wel	anders,	en	vooral	sneller,	zou	kunnen.	Hij	kijkt	hierbij	naar	
het	project	Stad	Aardgasvrij.	‘Wat	mij	betreft	het	leukste	van	al	de	waterstofprojecten.’	Hij	

 
15 Zie: Brief aan de DCMR betreI ‘Verzoek om aanvulling’ van 18 oktober 2022, en Provinciaal blad, nr. 12085, d.d. 
18 oktober 2023. 
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legt	uit	dat	hij	daar	echt	bestuurlijk	bovenop	zat	en	benadrukt	dat	je	dergelijke	belangrijke	
projecten	als	bestuurder	niet	zou	moeten	delegeren.	‘Je	moet	het	niet	alleen	samen	met	de	
ambtelijke	organisatie,	maar	ook	met	de	inwoners	en	partners	als	Stedin	en	de	woningcor-
poratie	oppakken.	En	vergeet	ook	de	verschillende	betrokken	ministerie	niet.	En	dat	bete-
kende	dus	heel	veel	rijden	naar	Den	Haag	om	contacten	te	leggen	en	proberen	uit	te	zoe-
ken	welk	ministerie	welke	rol	zou	kunnen	oppakken.	Uiteindelijk	werden	wederzijds	de	
spelers	duidelijk	en	werden	de	lijntjes	ook	korter.	Ik	ben	van	mening	dat	je	als	bestuurder	
dergelijke	belangrijke	projecten	ook	niet	zou	moeten	delegeren.	Je	moet	er	zelf	intensief	bij	
betrokken	blijven	om	koudwatervrees	bij	al	die	partijen	weg	te	nemen.’	
	
Volgens	Eijkenduijn	kon	de	belofte	‘Veilig	of	anders	niet’	redelijk	snel	op	groen.	Dat	kwam	
met	name	door	het	proefdraaien	in	het	‘Inspiratiehuis’.	‘Bij	de	start	van	het	project,	dus	
een	aantal	jaren	geleden,	had	de	veiligheidstechnische	kant	nog	heel	veel	aandacht:	kon	er	
wel	op	een	verantwoorde,	dus	voldoende	veilige,	wijze	op	waterstof	worden	overgaan?	Sa-
men	met	de	woningbouwcorporatie	en	Stedin	zijn	we	daarom	in	we	het	Inspiratiehuis	
gaan	aantonen	dat	het	veilig	kan.	Hier	is	veel,	ook	bestuurlijke,	aandacht	aan	besteed.	We	
kunnen	ons	het	niet	permitteren	om	de	proeftuin	mis	te	laten	gaan,	want	dan	gebeurt	er	
natuurlijk	nooit	meer	iets.’			
 
In	het	project	zijn	daarom	extra	veiligheidsmaatregelen	ingevoerd	waarmee	het	veilig-
heidsniveau	van	de	waterstofverwarming	ruim	boven	dat	van	de	bestaande	aardgasver-
warming	is	gekomen.	Voorbeelden	zijn	de	toevoeging	van	een	geurstof	aan	het	waterstof	
en	de	controle	op	lekkage:	 
• Waterstof	is	net	als	aardgas	geurloos.	Om	veiligheidsredenen	wordt	aan	aardgas	een	
geur	toegevoegd	zodat	mensen	het	gas	ruiken	als	het	ontsnapt.	Dat	is	noodzakelijk	om-
dat	aardgas	zwaarder	is	dan	lucht	en	dus	in	huis	kan	blijven	hangen.	Waterstof	is	echter	
lichter	dan	lucht,	wat	betekent	dat	gelekt	waterstof	zal	stijgen	en	zich	daardoor	sneller	
zal	verspreiden	dan	aardgas.	Waterstof	is	dus	veel	sneller	weg	dan	aardgas	zodat	de	
geurtoevoeging	niet	nodig	was	om	hetzelfde	veiligheidsniveau	te	houden. 

• Ook	wordt	er	extra	aandacht	besteed	aan	de	technische	beveiliging	van	de	waterstoflei-
dingen	in	huis.	Er	wordt	nu	automatisch	iedere	24	uur	een	controle	op	lekkage	uitge-
voerd.	Ook	hierdoor	is	het	veiligheidsniveau	feitelijk	omhooggegaan:	met	waterstof	is	
er	nog	maar	één	ontstekingsbron	in	de	woning,	dit	is	de	waterstof	cv-ketel.	Er	wordt	
niet	meer	gekookt	op	aardgas	of	verwarmd	met	een	gaskachel.	Dus	deze	ontstekings-
bronnen	zijn	niet	meer	aanwezig	in	de	woning.	 
 

  

	

	

	 Bron: www.stadaardgasvrij.nl, beloDe ‘Veilig of anders niet’. 
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Eijkenduijn	stelt:	‘We	hebben	laten	zien	dat	veiligheid	onze	aandacht	heeft,	dat	we	het	se-
rieus	nemen.	En	dat	is	echt	heel	belangrijk	omdat	de	grootste	weerstand	bij	de	start	vooral	
over	veiligheidsrisico’s	ging.	Ik	heb	sommige	mensen	die	tegen	de	overgang	naar	water-
stof	waren	aan	mijn	bureau	gehad.	Ze	hadden	het	Hindeburgscenario	op	hun	netvlies	en	
zijn	oprecht	angstig	voor	waterstof	in	hun	huis.	We	gaan	hen	ook	niet	dwingen	om	toch	de	
overstap	naar	waterstof	te	maken.	Deze	inwoners	krijgen	de	mogelijkheid	om	all	electric	te	
gaan.’	  
 
‘Elke	twee	maanden,	gedurende	twee	jaar,	hebben	we	in	aanwezigheid	van	de	experts	
daarom	ook	vragen	beantwoord	van	inwoners.	Deze	bijeenkomsten	werden	goed	bezocht,	
ik	denk	toch	zeker	door	75-100	mensen	per	avond.	En	voor	een	dorp	van	ongeveer	1.500	
inwoners	is	dat	best	veel.	We	hebben	consequent	en	transparant	alle	vragen	die	er	waren	
beantwoord,	en	als	we	geen	antwoord	konden	geven,	gingen	we	het	uitzoeken	en	kwamen	
er	later	op	terug.	En	uiteindelijk	houd	je	dan	toch	nog	een	kleine	groep	over	die	echt	niet	
wil.’ 
	 
‘Dus	de	veiligheidszorgen	hebben	we	in	deze	pilot	relatief	snel	kunnen	tackelen	door	extra	
aandacht	daarvoor	en	investeringen	daarin.	De	grote	bottleneck	voor	het	project	Stad	
Aardgasvrij	bleek,	slechts	ten	dele	door	de	veiligheidsinvesteringen,	de	financiën.	Het	is	
onvermijdelijk	een	kostbaar	project	omdat	het	de	eerste	keer	is.	Het	gaat	om	een	hele	
dorpskern	die	beoogd	van	aardgas	overstapt	op	waterstof.	Zelfs	Europees	is	dat	een	uni-
cum.’  
 
Eijkenduijn	is	van	mening	dat	in	een	pioniersfase	het	hele	proces	nu	eenmaal	wat	meer	
tijd	vergt.	Door	zorgvuldigheid	in	die	fase	kan	het	daardoor	een	volgende	keer	wel	sneller.	
‘Kijk,	er	rijden	nu	waterstofbussen	in	Arnhem	en	Nijmegen,	en	we	hebben	al	een	paar	wa-
terstoftankstations.	Dus	volgende	initiateven	moeten	sneller	kunnen.	Maar	het	klopt	dat	
we	dan	wel	wat	moeten	doen	om	de	opgedane	kennis	binnen	de	overheid	breed	te	delen,	
zodat	niet	bij	ieder	initiatief	het	wiel	weer	opnieuw	moet	worden	uitgevonden.’		
	
‘In	het	project	Stad	Aardgasvrij	is	daarom	bewust	de	belofte	‘Vertaalbaar’	geformuleerd.	
Alles	wat	in	het	project	geleerd	en	ervaren	wordt	moet	gedeeld	worden.	Dus	nadrukkelijk	
ook	de	dingen	die	achteraf	gespro-
ken	beter	hadden	gekund.	Hier	kan	
van	geleerd	worden.	Onderdeel	van	
het	leren	moet	dan	ook	een	evalua-
tie	van	de	noodzakelijkheid	van	de	
extra	veiligheidsvoorzieningen	zijn	
voor	toekomstige	standaard	water-
stofverwarming.’ 
			
	
	
	

Bron: www.stadaardgasvrij.nl, beloDe ‘Vertaalbaar’. 
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‘We	communiceren	en	publiceren	dus	veel	over	dit	project.	We	willen	vooral	met	mensen	
in	gesprek,	maar	sturen	bijvoorbeeld	ook	nieuwsbrieven	en	allerlei	andere	communicatie-
middelen.	Persoonlijk	sprak	ik	niet	alleen	
veel	met	inwoners,	maar	vertel	ik	ook	aan	
collega-bestuurders	in	RES-verband	of	1-
op-1	over	hoe	wij	zo’n	project	aanpakken.	
En	ik	merk	dat	dit	helpt.	Bestuurders	zijn	
nu	eenmaal	van	nature	wat	terughoudend.	
Dus	het	helpt	als	je	een	collega-bestuurder	
een	inkijkje	geeft.	En	andersom	werkt	het	
ook.’		
	
‘Eigenlijk	is	het	delen	van	kennis	en	ervaring	naar	alle	betrokken	partijen	van	het	grootste	
belang	voor	het	creëren	van	draagvlak	en	het	slagen	van	het	project.	Er	zijn	aardig	wat	par-
tijen	betrokken;	inwoners,	woningcorporatie,	Stedin,	Essent,	omgevingsdienst,	onderne-
mers	en	natuurlijk	de	eigen	medewerkers	van	de	gemeente.	Dit	is	niet	een	eenmalige	aan-
gelegenheid,	maar	een	continu	proces.	Het	delen	van	kennis	en	ervaring	is	ook	wederzijds.	
Iedereen	kan	van	elkaar	leren.’	16		
	
‘Een	belangrijke	ervaring	die	ik	heb	opgedaan	bij	het	project	Stad	Aardgasvrij	is	dat	je	snel	
de	juiste	partijen	aan	tafel	moet	hebben.	In	ons	geval	waren	dat	bijvoorbeeld,	Stedin,	Es-
sent,	Oost	West	Wonen,	en	natuurlijk	de	Tafelaars.	We	hadden,	en	hebben	nog	steeds,	
kortom	een	enorme	bak	aan	kennis	bij	elkaar	gehaald.	Dus	waarom	we	met	zoveel	inhou-
delijk	ervaren	partijen	aan	tafel	dan	toch	een	eigen	beoordeling	moeten	laten	doen	door	
derde	partijen,	komt	op	mij	onlogisch	over.	Durf	nu	eens	te	vertrouwen	op	al	die	expertise	
die	concreet	met	het	project	bezig	is.’	
	
‘Het	is	heel	goed	om	de	omgevingsdienst	of	de	brandweer	meteen	vanaf	het	begin	te	be-
trekken	bij	het	project,	zoals	we	bij	Stad	Aardgasvrij	hebben	gedaan.	Dan	groeien	ze	mee	in	
het	project	en	snappen	ze	ook	wat	er	allemaal	speelt.	Ook	dit	is	een	continu	proces	en	
vraag	veel	aandacht.’	
	
‘We	zijn	ons	er	natuurlijk	van	bewust	dat	de	ontzettende	inspanning	die	we	met	dit	project	
leveren,	we	natuurlijk	niet	voor	alle	overige	dertien	dorpen	op	Goeree-Over;lakkee	ook	
kunnen	leveren.	Om	deze	dorpen	ook	aardgasvrij	te	krijgen,	zullen	we	ons	vooral	moeten	
richten	op	de	lessons	learned.	Niet	alleen	bij	ons	maar	ook	bij	andere	gemeenten.	Maar	ook	
betrekken	we	de	Tafelaars	vanwege	de	kennis	die	zij	als	zeer	betrokken	inwoners	hebben	
opgedaan.	Zij	zijn	de	initiatiefnemers	en	kunnen	dat	zelf	ook	het	best	verwoorden.	Cruciaal	
is	dat	overgang	naar	waterstof	betaalbaar	moet	blijven.	Het	mag	voor	inwoners	niet	

 
16 Zie bijvoorbeeld ook het bericht: ‘Stad zet volgende stap richting aardgasvrij: inwoners denken 
mee tijdens informatieavond in Trefpunt’ op www.stadaardgasvrij.nl van 14 juli 2025, geraadpleegd 
op 17 juli 2025. 

‘Ik zit veel in Den Haag en bij de provincie want 
dat vind ik belangrijk. Communiceren en relaBes 
onderhouden, niet alleen met hogere overheden 
maar evenzo met inwoners, partners en mede-
werkers. Zowel formeel als informeel (…) Dat 
netwerken ligt me en ik geniet ervan.’ 
 
Bron: Bericht ‘In gesprek met wethouder Jaap Willem 
Eijkenduijn’ op www.ggof.nl van 14 december 2022. 
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duurder	worden	dan	nu	met	aardgas.	De	relatief	kleine	weerstand	heeft	niet	alleen	met	
veiligheid	of	de	techniek	te	maken,	maar	primair	met	betaalbaarheid.’	
	
Reflec2e van BOVEN 
 
Het	project	om	naar	een	aardgasvrij	dorp	te	gaan	dat	grotendeels	op	waterstof	‘draait’	is	
een	nationaal	unicum.	Dat	het	project	Stad	Aardgasvrij	zich	nu	in	deze	fase	bevindt,	komt	
voor	een	belangrijk	deel	door	een	grote	bestuurlijke	betrokkenheid	richting	de	eigen	orga-
nisatie,	de	regionale	veiligheidsorganisaties	en	het	Rijk.	Dit	succes	past	bij	de	eerdere	be-
stuurlijke	ervaringen	en	observaties	van	BOVEN	dat	bestuurlijke	aandacht	noodzakelijk	is	
om	een	voldoende	veilige	en	voortvarende	energietransitie	te	bewerkstelligen.	
	
BOVEN	merkte	al	eerder	op	dat	pilots	een	gevaar	in	zich	hebben:	veiligheidsmaatregelen	
die	genomen	worden	om	de	pilot	tot	een	succes	te	maken,	zijn	daarna	lastig	terug	te	
draaien	bij	een	landelijke	uitrol.	Dit	geldt	hier	zowel	technisch	als	procesmatig.	Waterstof	
is	niet	minder	veilig	dan	aardgas	dus	er	is	op	zich	geen	reden	om	extra	veiligheidsvoorzie-
ningen	zoals	sensoren	in	woningen	aan	te	leggen.	Procesmatig	geldt,	dat	nu	een	beperkt	
aantal	inwoners	die	onder	andere	een	mate	van	onveiligheid	ervoeren	van	het	gebruik	van	
waterstof	of	hun	keuzevrijheid	belangrijk	vinden,	nu	tegemoetgekomen	wordt	door	hen	de	
mogelijkheid	te	bieden	all-electric	te	gaan.	De	principiële	vraag	voor	het	openbaar	bestuur	
is	of	veiligheidsperceptie	of	objectieve	veiligheid	leidend	moet	zijn	bij	veiligheidsbeleid.	Of	
anders	geformuleerd,	hoeveel	is	een	gevoel	van	veiligheid	waard?	
	
BOVEN	onderschrijft	volledig	het	punt	dat	de	voormalige	wethouder	maakt,	namelijk	dat	
het	niet	nodig	en	wenselijk	is	dat	de	regionale	veiligheidsdiensten	(veiligheidsregio	en	om-
gevingsdienst)	hetzelfde	kennisniveau	moeten	bereiken	als	gespecialiseerde	keuringsinsti-
tuten:	ef;iciënter	en	effectiever	is	het	om	te	vertrouwen	op	de	echte	experts	en	dat	proces-
matig	te	borgen.		
	
Tot	slot	onderschrijft	BOVEN	ook	volledig	de	oproep	van	Eijkenduijn	om	kennis	breed	bin-
nen	het	openbaar	bestuur	te	delen.	Zowel	technisch	al	bestuurlijk	zou	het	niet	nodig	moe-
ten	zijn	om	telkens	het	wiel	opnieuw	uit	te	vinden.	De	leden	van	BOVEN	zijn	daarom	altijd	
bereid	om	collega’s	in	het	land	te	helpen.	Het	kan	voor	een	decentraal	bestuurder	behulp-
zaam	zijn	om	een	collega	met	ervaring	over	een	bepaald	initiatief	in	gesprek	te	gaan. 
	


